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              14 Novembre 2022 

La Vice Sindaco 

Assessore all’Istruzione 

        

 

Egr. Prof. 

   Manfredo Tortoreto 

   Dirigente Scolastico 

   ICS Cardarelli Massaua 

 

   Egr. Prof. 

   Raffaele Besutti 

   Presidente Consiglio di Istituto 

   ICS Cardarelli Massaua 

 

 

    

 

Egregi Professori, 

 

condivido con voi, e per vostro tramite vi chiedo di arrivare a tutta la comunità scolastica, il 

punto della situazione in merito alle attività in corso nell’area della scuola di via Strozzi, necessarie al 

tanto atteso avvio dei lavori di ricostruzione. 

 

In data 31.05.2022 abbiamo proceduto a consegnare le aree all’Appaltatore, permettendo in 

questo modo di avviare il procedimento relativo al progetto di bonifica ambientale (relativamente ai 

terreni) in variante a quello che era già in essere: è stato quindi redatto il piano di caratterizzazione 

(chiamato PdC) esteso a tutto il lotto di pertinenza della nuova scuola (circa 17.000 mq), presentato al 

Settore Bonifiche dell’Amministrazione Comunale in data 05.08.2022 ai fini dell’acquisizione del parere 

da parte degli Enti di competenza (ARPA, ATS, Città Metropolitana) nell’ambito della Conferenza di 

Servizi. 

 

Il parere positivo della Conferenza dei Servizi è stato rilasciato in data 30.09.2022, con alcune 

prescrizioni da parte di ARPA, tra le quali l’obbligo di effettuare le indagini ambientali previste nel 

Piano di caratterizzazione, in contraddittorio con tecnici di Arpa. 

 

Arpa si è resa disponibile a effettuare tali indagini in contraddittorio alla fine del mese di 

Novembre 2022. Salvo imprevisti, le indagini in campo dureranno circa una settimana. Sono previste 

nr. 15 trincee esplorative della profondità di circa 3m dal piano di calpestio come indicato di nella 

mappa:  

 



  

P.zza della Scala 2 - Milano  

tel. +39 02884.50050 – 50051 

vicesindaco.scavuzzo@comune.milano.it 

www.comune.milano.it 

 

 

 

 

 
 

A seguito degli esiti delle indagini l’Appaltatore redigerà il progetto di variante per la bonifica 

e, in funzione dei risultati, sarà valutato se procedere con l’applicazione dell’Analisi di Rischio di II 

livello (con la predisposizione di un progetto di messa in sicurezza permanente) e/o sarà valutata la 

possibilità di adottare una bonifica con realizzazione di volume confinato “on site”.  

 

Tale procedura, se confermata dalle risultanze delle analisi, ci darebbe la possibilità di 

riutilizzare le terre nel lotto per il riempimento parziale dello scavo esistente di circa 10.000 m3, oltre 

agli interventi di consolidamento previsti in progetto. 

 

Possiamo ipotizzare che il progetto di bonifica andrà a conclusione entro il mese di febbraio 

2023, così da permettere la successiva presentazione per approvazione in Conferenza di Servizi agli 

enti competenti. L’autorizzazione degli enti potrebbe quindi essere rilasciata entro il mese di Aprile 

2023. 

 

A valle dell’Iter di cui sopra, si attueranno gli interventi previsti nel progetto di bonifica e la 

conclusione del procedimento - che stimiamo possibile entro il mese di Dicembre 2023 -, considerando 

le tempistiche di ARPA,  che deve rilasciare la relazione finale, e di Città Metropolitana che deve 

emettere il “Certificato di Avvenuta Bonifica”, documento necessari per poter procedere con le attività 

edilizie nel lotto e quindi con l’avvio dei lavori di ricostruzione della scuola (durata 610 gg). 

 

In conclusione, considerando la possibilità di consegnare la scuola anche in pendenza del 

rilascio del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, a oggi possiamo stimare che la scuola sarà 

disponibile a partire dal mese di Settembre 2025. 
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Ritengo possa essere utile programmare un nostro nuovo incontro di aggiornamento a fine 

marzo, in modo condividere il quadro delle risultanze dell’attività di caratterizzazione dei terreni e 

potervi comunicare in modo più preciso i tempi per le successive attività di bonifica. 

Cordiali saluti 

 

 

                   Anna Scavuzzo      

                          Vice Sindaco 

     Assessore all’Istruzione 

 


